

# 1 月中の行事および工事状況



1月上旬、12階床コンクリート打設状況



1月中旬、職員現場見学会



1月中旬、上棟式



1月中旬、モデルルーム最終確認状況



1月下旬、理事ほか現場見学会



1月下旬、3階外壁PCパネル取付状況



1月下旬、3階内部設備配管施工状況



1月下旬、外壁施工状況 南からの全景